
CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Revisão e 
atualização do 
plano de manejo

Contratação de 
Consultoria para a 
elaboração do Plano 
de Manejo

Funcionamento do 
conselho gestor

Realizar mobilização 
e reuniões do 
conselho gestor

Realizar reuniões 
dos grupos de 
trabalho, câmaras 
técnicas e setoriais

Realizar 
capacitações, 
intercâmbios e 
educação ambiental



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Funcionamento do 
conselho gestor

Confecção de 
material de 
divulgação

Ampliação da 
sinalização

Realizar vistorias em 
campo para 
avaliação do estado 
da sinalização

Adquirir e instalar 
placas de sinalização

Manutenção de 
sinalização

Realizar vistorias em 
campo para 
avaliação do estado 
da sinalização



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implementação de 
estruturas de 
demarcação em 
pontos estratégicos 
da UC

Contratação de 
serviços para 
demarcação de 
pontos estratégicos

Apoio logístico para 
demarcação de 
pontos estratégicos

Levantamento de 
informações e 
mapeamento da 
situação fundiária

Apoio logístico para 
realização do 
diagnóstico 
fundiário

Levantamento de 
informações da 
situação fundiária



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Revisão e 
atualização do 
plano de proteção

Elaborar o plano de 
proteção da unidade 
de conservação

Realizar reuniões 
para planejamento e 
validação do plano 
de proteção

Implementação do 
plano de proteção 
e atividades de 
manejo do Plano 
de Manejo

Realizar ações de 
monitoramento, 
proteção e 
fiscalização

Mobilização e 
capacitação da 
brigada para 
atividades 
preventivas de 
combate à incêndio



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implementação do 
plano de proteção 
e atividades de 
manejo do Plano 
de Manejo

Realizar ações de 
prevenção e 
combate à incêndio

Aquisição de 
equipamentos

Aquisição de bens e 
equipamentos para 
gestão da UC

Aquisição de 
material de 
consumo e uso

Manutenção de 
equipamentos

Manutenção 
preventiva e 
corretiva de bens e 
equipamentos



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Construção de 
instalações

Elaboração de 
projeto e 
acompanhamento 
da obra

Construção de 
benfeitorias para 
gestão da UC

Apoio às rotinas 
gerais de 
administração e 
gestao da UC

Comunicação e 
divulgação da UC

Operacionalização 
da UC



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implantação do 
Programa Nacional 
de Monitoramento 
da Biodiversidade: 
pré amostragem

Validação, 
implantação e 
manutenção das 
estações amostrais

Implantação do 
Programa Nacional 
de Monitoramento 
da Biodiversidade: 
amostragem

Amostragem do 
componente 
florestal - 
indicadores globais 
(protocolos básicos 
e avançados)

Implantação do 
Programa Nacional 
de Monitoramento 
da Biodiversidade: 
pós amostragem

Análise dos dados 
locais, construção 
coletiva do 
aprendizado - 
devolutivas e apoio 
a gestão do 
conhecimento



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: PARQUE ESTADUAL DO CRISTALINO I E II

POA 2018-2019
SEMA
Contratada
Funbio

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Apoio ao 
desenvolvimento 
de pesquisas e 
estudos sobre 
desafios de manejo 
da UC

Apoio logístico à 
estudos e pesquisas 
científicas voltadas à 
gestão da UC

Realização de 
pesquisa e estudos 
prioritários para 
manejo e proteção 
da UC


