
CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Revisão e 
atualização do 
plano de manejo

Contratação de consultoria 
para revisão de plano de 
manejo

Funcionamento 
do conselho 
gestor

Realizar mobilização e 
reuniões do conselho gestor

Implementação 
da sinalização

Adquirir e instalar placas de 
sinalização em pontos 
estratégicos

Implementação 
do plano de 
proteção

Realizar ações de 
monitoramento, proteção e 
fiscalização



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dezImplementação 
do plano de 
proteção

Promover ações de 
educação ambiental para 
proteção e manejo da UC

Aquisição de 
equipamentos

Aquisição de material de 
consumo e uso

Aquisição de bens e 
equipamentos para gestão 
da UC

Manutenção de 
equipamentos

Manutenção preventiva e 
corretiva de bens e 
equipamentos



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA

Projeto: Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt

POA 2018-2019

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Manutenção das 
instalações 
existentes

Realizar manutenção e 
reforma de instalações 
utilizadas pela UC

Apoio às rotinas 
gerais de 
administração e 
gestão da UC

Operacionalização da UC

Viabilizar participação em 
reuniões técnicas e viagens 
administrativas

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
pré amostragem

Validação, implantação e 
manutenção das estações 
amostrais
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POA 2018-2019

Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dezImplantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
pré amostragem

Planejamento, mobilização 
local e capacitação 
continuada

Aquisição de bens e 
materiais de uso e consumo

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
amostragem

Amostragem do 
componente florestal - 
indicadores globais 
(protocolos básicos e 
avançados)

Garantir a coleta continuada 
e a qualidade de dados 
visando a manutanção da 
serie temporal para a gestão 
do conhecimento
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Atividade Tarefa
Cronograma 2018 Cronograma 2019

jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
amostragem

Monitoramento da 
produção de castanha do 
Brasil na UC

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
pós amostragem

Tabulação, validação e envio 
dos dados para a 
coordenação do programa 
de monitoramento

Análise dos dados locais, 
construção coletiva do 
aprendizado - devolutivas e 
apoio a gestão do 
conhecimento

Avaliação continuada e 
planejamento adaptativo


