
CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO XINGU

POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA Cronograma 2018 Cronograma 2019

Atividade Tarefa jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Funcionamento 
do conselho 
gestor

Realizar capacitações, 
intercâmbios e educação 
ambiental

Realizar mobilização e 
reuniões do conselho 
gestor

Manutenção da 
sinalização

Realizar vistorias em 
campo para avaliação do 
estado da sinalização

Revisão e 
atualização do 
plano de 
proteção

Realizar reuniões para 
planejamento e validação 
do plano de proteção



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO XINGU

POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA Cronograma 2018 Cronograma 2019

Atividade Tarefa jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implementação 
do plano de 
proteção

Realizar ações de 
monitoramento, proteção 
e fiscalização

Realizar ações de 
prevenção e combate à 
incêndio

Promover ações de 
educação ambiental para 
proteção e manejo da UC

Promover atividades de 
capacitação e 
intercâmbios relacionados 
a proteção



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO XINGU

POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA Cronograma 2018 Cronograma 2019

Atividade Tarefa jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Aquisição de 
equipamentos

Aquisição de bens e 
equipamentos para 
gestão da UC

Manutenção de 
equipamentos

Manutenção preventiva e 
corretiva de bens e 
equipamentos*

Apoio às rotinas 
gerais de 
administração e 
gestão da UC

Viabilizar participação em 
reuniões técnicas e 
viagens administrativas*

Operacionalização da 
UC**



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO XINGU
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Atividade Tarefa jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
pré amostragem

Validação, implantação e 
manutenção das estações 
amostrais

Aquisição de bens e 
materiais de uso e 
consumo

Planejamento, 
mobilização local e 
capacitação continuada

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
amostragem

Amostragem do 
componente florestal - 
indicadores globais 
(protocolos básicos e 
avançados)***



CRONOGRAMA - PROGRAMA ARPA
Projeto: PARQUE ESTADUAL DO XINGU

POA 2018-2019

Planejamento operativo Anual - POA Cronograma 2018 Cronograma 2019

Atividade Tarefa jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abril mai jun jul ago set out nov dez

Implantação do 
Programa 
Nacional de 
Monitoramento 
da 
Biodiversidade: 
amostragem

Amostragem do 
componente áreas 
abertas - indicadores 
globais (protocolos 
básicos e avançados)***

Obs: Este cronograma poderá ser alterado em virtude da revisão do Plano de Proteção da UC que está em andamento, e de acordo com necessidades no 
decorrer do POA
* Quando houver necessidade 
** Aguardando início do Plano de Manejo para realizar a execução
*** Aguardando abertura do curso relacionado ao protocolo aberto para dar andamento aos trabalhos


